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運

営

会

場

人員確保

会場検討

会場決定

司会者選定

動線確認

事前打合せ、リハーサル

備

品

当日配布賞品・賞状の準備

当日配布資料作成

当日必要備品準備（リストアップ）

当日必要備品準備（手配）

当日必要備品管理

メ

ン

タ

ー

メンター選定

メンター　検討・決定

依頼開始

２０名上限に到達

メンター説明会

出場者とのマッチングとフォロー期間

お礼状送付

審

査

員

審査員選定

審査員　検討・決定

依頼開始

8名上限に到達

個別説明

当日のご案内

お礼状送付

ブラッシュアップ期間

リハーサル

当日

事後フォローや受賞者対応等

今後のプランへの取組の意思確認

プラン実現へのフォロー

出

場

者

募集方法　検討

募集開始

募集終了

エントリーシート締切

エントリーシート審査

エントリーシート結果発表

今後の流れの説明

メンターとのマッチング

ポスター配布

ちらし（データ）作成

関連の強い方への個別アプローチ、発信の準備依頼

関係各所へのちらし配布

HP作成

HPアップ

交流会会場予約

尾道体験交流会実施日

広

報

リリース（SNS等で広く発信）

プレスリリース及びメディアアプローチ（SNS等で広く発信）

メンター・審査員の紹介（SNS等で広く発信）

ポスター作成

11月 12月

内容

尾

道

体

験

交

流

会

予算・内容検討

概要作成

交流会会場選定

募集開始

宿泊予約

交流会内容検討

5月（協議） 6月（審議） 7月 8月 9月 10月
月・週・日

1月 2月 3月 4月


